

Estratégia de Transformação Educacional Florianópolis

Plano Estratégico - Detalhamento

Florianópolis, 02 de maio de 2025



PLANO ESTRATÉGICO

Desenho inicial

O plano estratégico da Rede Municipal de Educação de Florianópolis foi sistematizado com base no Educação Já Municípios



Os principais elementos da gestão pública educacional e a relação sistêmica entre eles



Visão sistêmica de gestão educacional - Florianópolis

Fonte: Educação Já: Municípios 2024 (Todos Pela Educação)

Plano estratégico da Rede Municipal de Educação de Florianópolis



Na Rede Municipal de Florianópolis, o grande **foco será a aprendizagem e desenvolvimento adequado de todas as crianças e estudantes**


Plano estratégico da Rede Municipal de Educação de Florianópolis

As **Unidades Educativas** serão espaços de excelência, com **gestão qualificada**, infraestrutura adequada e participação ativa das famílias, garantindo um **ambiente acolhedor e guiado por evidências**



Todas as turmas terão **professores qualificados, engajados** e que desenvolvam seus **trabalhos com base em evidências**


Plano estratégico da Rede Municipal de Educação de Florianópolis




A SME contará com uma **equipe qualificada, preparada para implementar o plano e apoiar as Unidades Educativas** enquanto promove a **visão de rede**, realiza gestão eficiente de recursos e colabora com outros entes em prol da Educação do Município

Plano estratégico da Rede Municipal de Educação de Florianópolis

A Sociedade Civil será a guardiã do plano - apoiando, colaborando e acompanhando o desenvolvimento das iniciativas




Plano estratégico da Rede Municipal de Educação de Florianópolis



A **tecnologia** impulsionará o plano, **potencializando o impacto de todas as iniciativas**

FLORIPA MAIS APRENDIZAGEM



DETALHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO


O detalhamento do Plano Estratégico contempla metas chave da gestão, direcionamentos estratégicos e plano de ação das diretrizes

Mandala e mobilização



Desenho da **mandala do Floripa Mais Aprendizagem** para mobilização e comunicação para atores externos

Detalhamento das metas chave



Detalhamento e desdobramento das **metas chave** da gestão

Direcionamentos estratégicos



Evolução esperada para o Floripa Mais Aprendizagem **ao longo da atual gestão (2025-28)**, ano a ano


Plano de ação das diretrizes

Frequência e Permanência		Meta 2028: Crianças e estudantes da Rede com ao menos 95% de frequência nas unidades educacionais	
Indicadores		Marcos de Entrega	
% Frequência das crianças e estudantes nas Unidades Educacionais (UEs)		1. Ajustar processos e ferramentas de lançamento e acompanhamento de frequência	
		2. Comunicação e formação dos profissionais do Ensino Fundamental sobre os novos processos e ferramentas	
		3. Desenho e implementação do "Campaneto da Frequência"	
		4. Atuação de acompanhamento da movimentação de estudantes dentro e fora da Rede	
		5. Adaptação dos processos e ferramentas de lançamento e acompanhamento de frequência para a Educação Infantil	
Metas e Responsáveis		Recursos	
Meta: Ajustar ferramentas de acompanhamento de frequência e movimentação na Rede em 2025. Alcançar 95% da frequência das crianças e estudantes de etapas da rede em 2028.		Orçamento estimado: Sistema de WhatsApp automatizado para envio de mensagens: R\$ 72 mil/ano. Recursos digitais: Sistema de acompanhamento de frequência. Equipe envolvida: GED, DEI e DIED.	
Responsável: DIED		Riscos e Oportunidades	
		Riscos: Falta de adesão dos professores ao sistema de acompanhamento de frequência. Oportunidades: Melhorar a comunicação e o acompanhamento de frequência.	
Indicador: % Frequência nas UEs			

Plano de ação com indicadores, metas e responsáveis de entrega, necessidades de recursos, riscos e caminhos para mitigação

METAS CHAVE DA GESTÃO

As 5 metas chave da gestão até 2028 estão atreladas ao eixo central do Floripa Mais Aprendizagem



1. Implementar e monitorar Parâmetros Nacionais de Qualidade em todas as UEs

2. Alcançar 90% de crianças alfabetizadas na idade certa

3. Ser top 3 entre as capitais no IDEB dos Anos Iniciais

4. Ser top 3 entre as capitais no IDEB dos Anos Finais

5. Reduzir em 50% o número de estudantes no nível "insuficiente" ao final de cada etapa

**DIRECIONAMENTOS
ESTRATÉGICOS
(2025 – 2028)**

Direcionamentos estratégicos de cada eixo para 2025 a 2028 (1/3)

Aprendizagem e Desenvolvimento de todas as crianças e estudantes

2025	2026	2027	2028
• Frequência e permanência: Processos de acompanhamento de frequência e busca ativa do EF reformulados; Frequência média dos estudantes acima de 90% no EF • Inclusão e equidade: Formações sobre letramento racial para toda Rede • Gestão pedagógica: Unidades de EF com metas de aprendizagem, redução de desigualdade e Plano de Ação Pedagógico desenhado; Parâmetros de Qualidade da EI definidos • Currículo: Matriz Curricular Priorizada definida e disponibilizada • Material pedagógico: Material didático complementar disponibilizado para 1º, 2º, 5º e 9º • Avaliação: Avaliações diagnósticas para o 2º, 5º e 9º anos; Avaliações trimestrais padronizadas em todos os anos do EF; Estruturação política de avaliação de qualidade da Ed. Infantil; 85% de participação no SAEB e Avaliação Estadual de Alfabetização • Superação de defasagens: Material de Correção Defasagem disponibilizado para 5º e 9º anos; Redução em 30% alunos proficiência insuficiente SAEB	• Frequência e permanência: Processos da Pré-Escola reformulados; Premiação UE atrelada a indicadores de frequência; Frequência média dos estudantes acima de 92% • Inclusão e equidade: Atualização cadastral dos dados raciais e socioeconômicos das crianças e estudantes, com ações de letramento racial • Gestão pedagógica: Ed. Infantil com metas relacionadas aos parâmetros de qualidade; plano de ação das unidades aperfeiçoados e acompanhados pela tutoria pedagógica • Currículo: Currículo EF revisado e disponibilizado, alinhado à BNCC • Material pedagógico: Ampliação do material didático complementar para para o 4º ano • Avaliação: Avaliações diagnósticas realizadas nos 4º e 8º anos; Aperfeiçoamento das avaliações trimestrais; Implementação política de avaliação de qualidade da Ed. Infantil; ao menos 85% de participação nas Avaliações Estaduais • Superação de defasagens: Material de Correção de Defasagem disponibilizado e utilizado no 4º ano	• Frequência e permanência: Monitoramento e aperfeiçoamento dos processos; Frequência média dos estudantes acima de 95% • Inclusão e equidade: Aperfeiçoamento formações dos profissionais de apoio; Divulgação dados aprendizagem com recortes de equidade; Cartilhas estruturadas de cuidados e apoios intersetoriais (Saúde e Assist. Social) • Gestão pedagógica: Plano de ação das unidades com metas estabelecidas, sendo acompanhados pela tutoria pedagógica • Currículo: Acompanhamento uso do currículo revisado nos planos de aula • Material pedagógico: material pedagógico disponibilizado para todos os anos do EF • Avaliação: “Avalia Floripa” plenamente implementado, com participação de ao menos 85% dos estudantes nas avaliações diagnósticas, formativas e somativas (internas e externas); política avaliação qualidade da Ed Infantil executada • Superação de defasagens: Material de Correção de Defasagem 3º ano. Redução em 30% dos alunos com proficiência insuficiente no SAEB	• Frequência e permanência: Monitoramento e aperfeiçoamento dos processos; Frequência média dos estudantes acima de 95% • Inclusão e equidade: Acompanhamento uso Matriz ERER no plano de aulas EF e EI; Divulgação dados de aprendizagem com recortes de equidade • Gestão pedagógica: Plano de ação das unidades com metas estabelecidas, sendo acompanhados pela tutoria pedagógica • Currículo: Acompanhamento uso do currículo revisado nos planos de aula • Material pedagógico: todos os professores e estudantes utilizando material pedagógico alinhado à BNCC • Avaliação: “Avalia Floripa” plenamente implementado, com participação de ao menos 85% dos estudantes nas avaliações diagnósticas, formativas e somativas (internas e externas); política avaliação qualidade da Ed Infantil executada • Superação de defasagens: Redução da defasagem na Rede a no máximo 10% nos anos iniciais e 20% nos anos finais

Direcionamentos estratégicos de cada eixo para 2025 a 2028 (2/3)

	2025	2026	2027	2028
Unidades Educativas	Gestão escolar: Trilha formativa para gestão de aprendizagem, definição de papéis e responsabilidades para quadro gestor, aprimoramento do processo de seleção dos novos gestores	Gestão escolar: Melhoria contínua das trilhas formativas	Gestão escolar: Melhoria contínua das trilhas formativas	Gestão escolar: Melhoria contínua das trilhas formativas, ajuste fino em processo seletivo de novos gestores
	Ensino integral: Expansão do integral para ao menos 90% das turmas de 5º ano do EF	Ensino integral: Expansão do integral para ao menos 40% das turmas de 2º ou 4º ano do EF	Ensino integral: Expansão do integral para ao menos 40% das turmas de mais um ano	Ensino integral: Expansão do integral para ao menos 50% das turmas dos Anos Iniciais ,ao todo
	Infraestrutura: Adequações e expansões das unidades para comportar o plano de expansão do integral realizados	Infraestrutura: Plano de obras para manutenção predial e expansão do ensino integral executado conforme cronograma	Infraestrutura: Plano de obras para manutenção predial e expansão do ensino integral executado conforme cronograma	Infraestrutura: Plano de obras para manutenção predial e expansão do ensino integral executado conforme cronograma
	Ambiente acolhedor e família presente: Fortalecimento dos grêmios estudantis e calendário expandido de participação das famílias nas unidades	Ambiente acolhedor e família presente: Fortalecimento do protocolo de Escuta Especializada e melhoria contínua dos grêmios estudantis e calendário de participação das famílias	Ambiente acolhedor e família presente: Melhoria contínua do protocolo de Escuta Especializada, Grêmios estudantis e Calendário de participação das famílias	Ambiente acolhedor e família presente: Melhoria contínua do protocolo de Escuta Especializada, Grêmios estudantis e Calendário de participação das famílias
Professores	Gestão do trabalho docente: Refinamento do processo seletivo de substitutos; estudo para aprimorar portarias de composição de quadro docente e equipe gestora das unidades e de incentivos para aumento da assiduidade dos profissionais	Gestão do trabalho docente: Implementação de ferramentas para agilizar a lotação docente; implementação de ajustes em portarias da composição de quadro docente e equipe gestora das unidades	Gestão do trabalho docente: Melhoria contínua dos processos de lotação dos profissionais nas unidades educativas	Gestão do trabalho docente: Melhoria contínua dos processos de lotação dos profissionais nas unidades educativas
	Carreira docente¹: Diagnóstico das principais oportunidades de melhoria da carreira	Carreira docente¹: Desenho de cenários de ajustes na carreira e diálogos com órgãos da prefeitura e entidades representativas	Carreira docente¹: Dialogo com órgãos da prefeitura e entidades representativas dos cenários de ajustes na carreira	Carreira docente¹: Desenho da proposta de Plano de Carreira Docente
	Formação Profissional: Reestruturação da trilha formativa para professores de 2º, 5º e 9º ano do EF, com ao menos 90% de participação	Formação Profissional: Reestruturação da trilha formativa para professores de 4º ano, G5 e G6 do EI, com ao menos 90% de participação	Formação Profissional: Reestruturação das trilhas formativas para professores de 1º e 3º anos, G3 e G4 do EI, com ao menos 90% de participação	Formação Profissional: 100% dos anos da EF e grupos da EI com trilhas formativas reestruturadas, com ao menos 90% de participação

Nota: 1 – Avanços em diretriz depende de articulação com órgãos/entidades além da SME

Direcionamentos estratégicos de cada eixo para 2025 a 2028 (3/3)

	2025	2026	2027	2028
Secretaria	• Apoio às escolas: Implementação da Tutoria Pedagógica com foco no acompanhamento do 2º, 5º e 9º ano do EF e da Assessoria Administrativa	• Apoio às escolas: Política de Tutoria Pedagógico para a EI; expansão da política no EF para 1º e 4º anos	• Apoio às escolas: Melhoria contínua da política de Tutoria Pedagógica no EI e EF	• Apoio às escolas: Melhoria contínua da política de Tutoria Pedagógica no EI e EF
	• Governança e implementação: Implementação de rotinas de acompanhamento de entregas, indicadores-chave e resultados das avaliações trimestrais	• Governança e implementação: Implementação de sistema para registro e acompanhamento dos Planos de Ação das unidades e SME	• Governança e implementação: Melhoria contínua das rotinas de acompanhamento dos Planos de Ação das unidades e SME	• Governança e implementação: Melhoria contínua das rotinas de acompanhamento dos Planos de Ação das unidades e SME
	• Visão de Rede: Reorganização das diretrizes de projetos, apoio pedagógico e grade de aulas	• Visão de Rede: Implementação de encontros bimestrais com gestores das UEs para trocas de experiências	• Visão de Rede: Melhoria contínua das rotinas de organização dos projetos e trocas entre os gestores	• Visão de Rede: Melhoria contínua das rotinas de organização dos projetos e trocas entre os gestores
	• Equipe qualificada: Seleção e formação dos tutores pedagógicos; Mapeamento de atribuições e habilidades das equipes da Secretaria	• Equipe qualificada: Realização de formações para melhor qualificar a equipe, a partir das necessidades formativas mapeadas	• Equipe qualificada: Realização de formações para melhor qualificar a equipe, a partir das necessidades formativas mapeadas	• Equipe qualificada: Realização de formações para melhor qualificar a equipe, a partir das necessidades formativas mapeadas
	• Eficiência de gestão: Diagnóstico e revisão de processos e ferramentas das equipes da Secretaria	• Eficiência de gestão: Desenvolvimento de ferramentas adicionais para ganho de eficiência, se necessário	• Eficiência de gestão: Melhoria contínua dos processos e ferramentas de gestão	• Eficiência de gestão: Melhoria contínua dos processos e ferramentas de gestão
	• Colaboração entre entes federados: Estudo de cenários para a municipalização do AI e a estadualização do AF	• Colaboração entre entes federados: Estadualização da oferta do 6º ano na Rede Municipal (dependendo do diálogo com o Estado)	• Colaboração entre entes federados: Estadualização da oferta do 7º ano na Rede Municipal (dependendo do diálogo com o Estado)	• Colaboração entre entes federados: Estadualização da oferta do 8º na Rede Municipal. Em 2029, a etapa totalmente da Rede Estadual. (dependendo do diálogo com o Estado)
Tecnologia	• Diagnóstico do uso de tecnologia educacional na Rede e dos sistemas de gestão pelas equipes da Secretaria • Painel de gestão a vista para as unidades escolares • Disciplina de Tecnologia incluída na grade curricular de todas as anos EF, incluindo componente de IA	• Implementação de melhorias e adequações no Sistema de Gestão Educacional • Adequação gradual da infraestrutura tecnológica nas unidades educativas	• Implementação gradual de recursos digitais em práticas pedagógicas • Todas as unidades educativas com infraestrutura tecnológica adequada	• Todas as unidades educativas com recursos digitais aplicados em práticas pedagógicas

PLANO DE AÇÃO DAS DIRETRIZES

FREQUÊNCIA E PERMANÊNCIA



Indicadores



% Frequência das crianças e estudantes nas Unidades Educativas (UEs)



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Ajustar ferramentas de acompanhamento de frequência e movimentação na Rede em 2025	DIPED
Atingir 95% de frequência das crianças e estudantes de etapas obrigatórias até 2028	DEF + DEI

Indicador	2025	2026	2027	2028
% Frequência nas UEs	90%	92%	95%	95%

Meta 2028: Crianças e estudantes da Rede com ao menos 95% de frequência nas unidades educativas



Marcos de Entrega

1	Ajustes dos processos e ferramentas de lançamento e acompanhamento de frequência	Jul/25	DIPED
2	Comunicação e formação dos profissionais do Ensino Fundamental sobre os novos processos e ferramentas	Jul/25	DEF
3	Desenho e implementação do “Campeonato de Frequência” para os estudantes	Jul/25	Gabinete
4	Modelo de acompanhamento da movimentação de estudantes dentro e fora da Rede	Ago/25	Gabinete
5	Adaptação dos processos e ferramentas de lançamento e acompanhamento de frequência para a Educação Infantil	Fev/26	DIPED e DEI

Recursos

- **Orçamento estimado:**
 - Sistema de Whatsapp automatizado para contato famílias: R\$ 72 mil/ano
- **Recursos digitais:** Sistema de lançamento de frequência
- **Equipes envolvidas:** DEF, DEI e DIPED

Riscos e Oportunidades

- ? Professores não lançarem as faltas de forma adequada
- ? Orientadores não acompanharem as faltas e não realizarem a Busca Ativa
- ✓ Dados a serem acompanhados já são coletados pela Rede, alterações de processos serão pontuais

INCLUSÃO E EQUIDADE

Meta 2028: Todas as crianças e estudantes da Rede com seu direito de aprendizagem e desenvolvimento assegurado



Indicadores

- ➡ % crianças com necessidade comprovada de acompanhamento de profissional de apoio atendidas
- ➡ Diferença de aprendizagem entre estudantes em recortes de equidade (socioeconômico, racial, etc.)



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
100% crianças e estudantes com necessidade de apoio profissional atendidas a partir de 2025	DGPE
50% menos desigualdade de aprendizagem entre grupos de equidade até 2028	DEF

Indicador	2025	2026	2027	2028
% crianças e estudantes com prof. de apoio	100%	100%	100%	100%
% Diferença de aprendizagem entre grupos	-	-	25% menor que 26	50% menor que 26



Marcos de Entrega

1	Estruturação de plano de letramento racial voltado para profissionais da Rede e famílias	Set/25	DEF e DEI
2	Desenho de processo de atualização cadastral das crianças e estudantes matriculados na Rede	Fev/26	DIPED
3	Aperfeiçoamento da formação continuada dos profissionais de apoio das crianças e estudantes com deficiência	Dez/26	DEE
4	Construção da linha de base de diferença de aprendizagem entre grupos de equidade com base no "Avalia Floripa"	Dez/26	DEF
5	Divulgação dos resultados das avaliações internas com recortes de equidade	Mar/27	DEF e DEI
6	Construção de cartilhas informativas sobre cuidados que transcendem o ambiente das UEs, com Saúde e Assist. Social	Mai/27	DEE
7	Implementação de rotina de acompanhamento da Matriz Curricular de ERER no plano de aulas e atividades nas UEs	Fev/28	DEF + DEI

Recursos¹

- Orçamento estimado:**
 - Adicional de custo folha prof. de apoio ao longo do ano: R\$ 7,2M/ano
 - Eventos de letramento racial nas UEs: R\$ 0,1 M
- Equipes envolvidas:** DEF, DEI, DEE, DIPED e DGPE

Riscos e Oportunidades

- ? Falta de candidatos para vagas de profissional de apoio
- ? Qualidade dado de recortes equidade
- ✓ SME com histórico de 100% atendimento de crianças que necessitam de apoio
- ✓ Já existem na Rede ações voltadas a pauta racial

GESTÃO PEDAGÓGICA

Meta 2028: 100% das UEs com Plano de Ação e metas estabelecidas e sendo acompanhadas por tutores ou assessores pedagógicos

Indicadores

 % Unidades Educativas com Plano de Ação e metas estabelecidas e acompanhadas

Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Definição dos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil até o final de 2025	DEI
100% das Unidades Educativas com Plano de Ação e metas desenhadas e acompanhadas a partir de 2026	DEF + DEI

Indicador	2025	2026	2027	2028
% UEs com Plano de Ação e metas definidas e acompanhadas	30% (todas do EF)	100% (EI + EF)	100% (EI + EF)	100% (EI + EF)

Marcos de Entrega

1	Reestruturação da tutoria pedagógica e seleção dos profissionais para realizar o acompanhamento	OK	DEF
2	Definição das metas e foco de atuação das Unidades Educativas para 2025	OK	DEF
3	Plano para implementação dos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil na Rede	Dez/25	DEI
4	Definição das metas e foco de atuação das Unidades Educativas para 2026	Mar/26	DEF e DEI
5	Definição das metas e foco de atuação das Unidades Educativas para 2027	Mar/27	DEF e DEI
6	Definição das metas e foco de atuação das Unidades Educativas para 2028	Mar/28	DEF e DEI

Recursos¹

- **Orçamento estimado:**
 - Gratificação mensal dos tutores e assessores: R\$ 0,8 M/ano
 - Consultoria Pedagógica: R\$ 2,5 M/ano
- **Equipes envolvidas:** DEF e DEI

Riscos e Oportunidades

- ? Falta de profissionais qualificados para realizar o acompanhamento das UEs
- ? Discussão de pautas não pedagógicas entre UEs e Tutores pedagógicos
- ✓ A função de assessor pedagógico já existia na Rede, a revisão da sua atuação não traz custos adicionais de folha

CURRÍCULO

Meta 2028: 100% das Unidades Educativas de Ensino Fundamental utilizando o Currículo revisado da Etapa, alinhado à BNCC

Indicadores

➡ % Unidades Educativas utilizando plenamente o Currículo revisado do Ensino Fundamental, alinhado à BNCC

Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Priorização da matriz curricular atual para todas as turmas do EF até o final de 2025	DEF
Estruturação e lançamento do currículo do EF alinhado à BNCC até o final de 2026	DEF

Indicador	2025	2026	2027	2028
% UEs utilizando currículo revisado do EF	-	-	90%	100%

Marcos de Entrega

1	Priorização da matriz curricular atual para todas os anos do Ensino Fundamental	OK	DEF
2	Revisão do Currículo de Ensino Fundamental de Florianópolis para alinhá-lo à BNCC e incorporar a matriz de ERER	Dez/26	DEF
3	Definição de rotina de acompanhamento da implementação do currículo nas UEs	Fev/27	DEF
4	Estruturação e implementação de formação continuada dos profissionais sobre currículo revisado	Mar/27	DEF

Recursos¹

- **Orçamento estimado:**
 - Consultoria Pedagógica: R\$ 2,5 M/ano (já citado na diretriz "Gestão Pedagógica")
 - Custo de impressão e encadernação: R\$ 7,5 mil
- **Equipes envolvidas:** DEF e DIAOP

Riscos e Oportunidades

- ? Debates sobre revisão do currículo se estenderem além do prazo
- ? Resistência da Rede para efetiva implementação do currículo revisado
- ✓ Matriz curricular priorizada pode agilizar a discussão da revisão do currículo
- ✓ Currículo EI já alinhado à BNCC

Nota: 1 – Valores estimados não consideram o impacto da municipalização dos Anos Iniciais e estadualização dos Anos Finais

MATERIAL PEDAGÓGICO



Indicadores



% turmas de Ensino Fundamental utilizando material pedagógico alinhado à BNCC



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
100% das turmas de Ensino Fundamental utilizando material pedagógico alinhado à BNCC até o final de 2027	DEF

Indicador	2025	2026	2027	2028
% das turmas de EF utilizando mat. pedag. alinhado à BNCC	45% (1º, 2º, 5º, 9º)	60% (1º, 2º, 4º, 5º, 9º)	100% (todas os anos)	100% (todas os anos)

Meta 2028: 100% das turmas do Ensino Fundamental utilizando material pedagógico alinhado à BNCC



Marcos de Entrega

1	Disponibilização de material pedagógico complementar para 1º, 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental	OK	DEF
2	Disponibilização de material pedagógico complementar para o 4º ano	Abr/26	DEF
3	Disponibilização de material pedagógico complementar para todas as anos dos Anos Iniciais	Abr/27	DEF
4	Desenho e implementação de Trilhas formativas para os professores sobre o material pedagógico complementar	Mai/27	DEF
5	Revisão do material pedagógico de Florianópolis após desenho do novo currículo da Rede	Jun/27	DEF

Recursos¹

- Orçamento estimado:**
 - Consultoria Pedagógica: R\$ 2,5 M/ano (já citado na diretriz "Gestão Pedagógica")
 - Custo de impressão e encadernação: R\$ 0,5 M/ano
- Equipes envolvidas:** DEF e DIAOP

Riscos e Oportunidades

- ?** Resistência para utilização em sala de aula do novo material pedagógico
- ✓** Experiência com distribuição e implementação do material para 1º, 2º, 5º e 9º anos em 2025 pode facilitar movimentos futuros

AVALIAÇÃO

Meta 2028: Ao menos 85% de participação dos estudantes no “Avalia Floripa” e implementação de avaliação de qualidade da Ed. Infantil



Indicadores

- ➡ % participação dos estudantes nas avaliações internas e externas do “Avalia Floripa”
- ➡ % Unidades Educativas de Educação Infantil participando da avaliação de qualidade da etapa



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Ao menos 85% de part. dos estudantes no “Avalia Floripa”	DEF
Implementação de avaliação de qualidade na Ed. Infantil a partir de 2026	DEI

Indicador	2025	2026	2027	2028
% participação dos estudantes no Avalia Floripa	85%	85%	85%	85%
% UEs participando das avaliações qualidade EI	-	30%	60%	100%



Marcos de Entrega

1	Estruturação do calendário de avaliações diagnósticas, formativas e somativas do “Avalia Floripa” para 2025 - 2028	Jul/25	DEF
2	Desenho e implementação do “Estudante Floripa”, programa de reconhecimento dos estudantes destaque nas avaliações	Ago/25	DEF
3	Ações de engajamento das unidades com menos de 80% de participação nas avaliações internas	Ago/25	DEF
4	Adesão ao Sistema de Avaliação Estadual de Santa Catarina (SAESC) e aplicação anual da prova	Dez/25	DEF
5	Estruturação de plano de avaliação e monitoramento na EI para acompanhar a qualidade da oferta da etapa na Rede	Fev/26	DEI
6	Execução e monitoramento das ações previstas do Avalia Floripa, Estudante Floripa e Avaliação do EI para 2026	Dez/26	DEF e DEI
7	Execução e monitoramento das ações previstas do Avalia Floripa, Estudante Floripa e Avaliação do EI para 2027	Dez/27	DEF e DEI
8	Execução e monitoramento das ações previstas do Avalia Floripa, Estudante Floripa e Avaliação do EI para 2028	Dez/28	DEF e DEI

Recursos¹

- **Orçamento estimado:**
 - Contrato CAEd: R\$ 1,3 M/ano
 - Estudante Floripa: R\$ 13,5 mil/ano
 - Ingressos Beto Carrero: R\$ 37 mil/ano
 - Logística: R\$ 30 mil/ano
- **Equipes envolvidas:** DEF, DEI e DIAOP

Riscos e Oportunidades

- ? Resistência dos profissionais da Rede a avaliações
- ✓ Parcerias com institutos renomados no tema, como Itaú Social e CAEd, podem potencializar a implementação
- ✓ Criação de gratificação por resultado pode ajudar a reduzir resistências

SUPERAÇÃO DE DEFASAGENS



Indicadores

- ➡ % estudantes dos Anos Iniciais com aprendizagem insuficiente
- ➡ % estudantes dos Anos Finais com aprendizagem insuficiente



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Redução da defasagem em 50% em relação ao SAEB 23 ao final de 2028	DEF
Material de correção de defasagem disponibilizado para 3º a 5º ano até o final de 2027	DEF

Indicador	2025	2026	2027	2028
% redução estudantes AI e AF c/ aprend. Insuficiente	30% menos que SAEB 23		30% menos que SAEB 25	

Meta 2028: Redução de 50% do número de estudantes da Rede em níveis insuficientes de aprendizagem



Marcos de Entrega

1	Readequação do método de recomposição de aprendizagem, com utilização de reagrupamento por níveis	OK	DEF
2	Orientação dos profissionais para efetiva implementação dos métodos de recomposição de aprendizagem	Mai/25	DEF
3	Disponibilização de material de correção de defasagem para 5º e 9º ano	Jun/25	DEF
4	Reestruturação do “Apoio Pedagógico” para corrigir possíveis defasagens adquiridas pelos estudantes ao longo do ano	Dez/25	DEF
5	Disponibilização de material de correção de defasagem para 4º ano	Fev/26	DEF
6	Disponibilização de material de correção de defasagem para 3º ano	Fev/27	DEF

Recursos¹

- Orçamento estimado:**
 - Consultoria Pedagógica: R\$ 2,5 M/ano (*já citado na diretriz “Gestão Pedagógica”*)
 - Custo de impressão e encadernação: R\$ 20 mil/ano
- Equipes envolvidas:** DEF e DIAOP

Riscos e Oportunidades

- ? Implementação frágil das iniciativas de correção de defasagem pelas UEs
- ✓ Equipe de tutores pedagógicos estará preparada para orientar a execução efetiva das iniciativas
- ✓ Capacidade instalada para o “apoio pedagógico” será aproveitada na remodelagem do programa

GESTÃO DO TRABALHO DOCENTE

Meta 2028: 100% das Unidades Educativas com Profissionais suficientes



Indicadores



% Unidades Educativas com quantidade de profissionais aderente aos normativos revisados



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
100% das UEs com nº de profissionais aderentes aos normativos revisados a partir de 2026	DGPE

Indicador	2025	2026	2027	2028
% UEs com nº de profissionais aderente aos normativos	-	100%	100%	100%



Marcos de Entrega

1	Estruturação de plano de estímulo à assiduidade dos professores nas unidades educativas (ex: gratificação)	Jul/25	Gabinete
2	Estudo de aprimoramento dos normativos de composição das equipes gestoras e quadro docente nas UEs	Set/25	DEF e DEI
3	Proposta de refinamento do processo seletivo de substitutos	Out/25	DGPE
4	Estruturação e implementação de processos e ferramentas para tornar mais eficiente a lotação docente	Jan/26	DGPE
5	Agenda de debates com a Secretaria de Administração sobre as regras de afastamento dos Servidores	Jun/26	Gabinete

Recursos¹

- **Orçamento estimado:**
 - Gratificação da Rede : R\$ 10,9 M/ano
 - Custo de aquisição de licenças Microsoft Office 2016: R\$ 17 mil
- **Equipes envolvidas:** Gabinete, DGPE, DEF e DEI

Riscos e Oportunidades

- ? N° de profissionais insuficiente com habilitações necessárias para atender a totalidade do quadro de vagas
- ? Desafio político para alterações em regras de afastamento
- ✓ Prova Nacional Docente a partir de 2025 pode aumentar oferta de profissionais

CARREIRA DOCENTE



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Desenho da proposta de Plano de Carreira Docente até o final de 2028	Gabinete

Meta 2028: Desenho da proposta do Plano de Carreira Docente



Marcos de Entrega

1	Aprofundamento no diagnostico das principais oportunidades de melhoria da carreira	Dez/25	Gabinete
2	Desenho de cenários de propostas de Plano de Carreira Docente para ser debatido	Jun/26	Gabinete
3	Estruturação de agenda de debate com órgãos da prefeitura e entidades sobre as propostas entre 2026 e 2028	Ago/26	Gabinete
4	Desenho da proposta do Plano de Carreira Docente	Dez/28	Gabinete

Recursos

- **Orçamento estimado:** Revisão dos recursos para otimização do orçamento
- **Equipes envolvidas:** Gabinete, DGPE

Riscos e Oportunidades

- ? Não existir orçamento disponível suficiente para redesenho da Carreira
- ✓ Otimização dos processos e normativos da Secretaria para melhoria para a Carreira
- ✓ Resultados positivos em aprendizagem podem gerar capital político para discussão

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Meta 2028: 100% dos anos da EF e grupos da EI com trilhas formativas reestruturadas, com ao menos 90% de participação dos professores



Indicadores

- ➡ % Participação dos professores nas trilhas formativas
- ➡ % anos/grupos com trilhas formativas desenhadas



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Trilhas formativas para todos os professores de Ens.. Fundamental até o início de 2027	DEF
Trilhas formativas para todos os professores da Ed. Infantil até o início de 2028	DEI

Indicador	2025	2026	2027	2028
% part. nas trilhas formativas	90%	90%	90%	90%
% anos/grupos com trilhas formativas	30%	60%	80%	100%



Marcos de Entrega

1	Desenho e implementação de trilhas formativas reestruturadas para professores de 2º, 5º e 9º ano do Ens.. Fundamental	OK	DEF
2	Reestruturação das trilhas formativas para professores do 4º ano do Ens.. Fundamental e G5 e G6 da Ed. Infantil	Abr/26	DEF e DEI
3	Reestruturação das trilhas formativas para professores do 1º e 3º ano do Ens.. Fundamental e G3 e G4 da Ed. Infantil	Abr/27	DEF e DEI
4	Reestruturação das trilhas formativas para professores de G1 e G2 da Ed. Infantil	Abr/28	DEF e DEI

Recursos¹

- **Orçamento estimado:**
 - Materiais impressos: R\$ 63 mil/ano
- **Equipes envolvidas:** DEF, DEI e Ger. De formação continuada

Riscos e Oportunidades

- ? Baixa adesão dos professores às formações
- ✓ A cultura de formação continuada dos professores já existe na Rede, contando com equipe dedicada na Secretaria
- ✓ Anualmente a Secretaria contrata empresa especializada em formação continuada

GESTÃO ESCOLAR

Meta 2028: Equipe gestora qualificada, com foco na aprendizagem e desenvolvimento e engajada nas trilhas formativas



Indicadores



% participação nas trilhas formativas para gestores escolares



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Aperfeiçoamento do processo seletivo da eq. gestora em 2025	DEF
Definição dos papéis e responsabilidade da eq. gestora em 2025	DEF
Ao menos 90% de participação da equipe gestora nas trilhas formativas a partir de 2025	DEF + DEI

Indicador	2025	2026	2027	2028
% participação nas trilhas formativas	90%	90%	90%	90%



Marcos de Entrega

1	Desenho e implementação da trilha formativa para equipe gestora para 2025	OK	DEF
2	Definição dos papéis e responsabilidades dos profissionais da equipe gestora	Set/25	DEF e DEI
3	Aperfeiçoamento no processo de seleção dos gestores para o próximo ciclo	Out/25	Gabinete
4	Desenho e implementação da trilha formativa para equipe gestora para 2026	Abr/26	DEF e DEI
5	Desenho e implementação da trilha formativa para equipe gestora para 2027	Abr/27	DEF e DEI
6	Desenho e implementação da trilha formativa para equipe gestora para 2028	Abr/28	DEF e DEI
7	Ajustes finos no processo de seleção da equipe gestora para o próximo ciclo	Set/28	Gabinete

Recursos

- Orçamento estimado:
 - Consultoria Pedagógica: R\$ 2,5 M/ano (já citado na diretriz “Gestão Pedagógica”)
- Equipes envolvidas: DEF e DEI

Riscos e Oportunidades

- ? Resistência dos profissionais da equipe gestora em participar das trilhas formativas
- ✓ Janela de oportunidade em 2025 para fortalecimento do processo seletivo dos gestores escolares para o próximo triênio

ENSINO INTEGRAL



Indicadores



% de turmas dos Anos Iniciais em tempo integral (turno único) por serie



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável			
90% das turmas de 5º ano em tempo integral em 2025	DEF			
40% das turmas de 1 ano adicional em tempo integral ano em 2026	DEF			
40% das turmas de 1 ano adicional em tempo integral em 2027	DEF			
40% das turmas em tempo integral de 1º ao 5º ano em 2028	DEF			
Indicador	2025	2026	2027	2028
% turmas AI em tempo integral	25%	35%	45%	50%

Meta 2028: Ofertar ao menos 50% das turmas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) em tempo integral de turno único



Marcos de Entrega

1	Projeção de nº de estudantes e turmas até 2028, considerando otimizações de enturmação	Ago/25	DIPED
2	Sistematização das disponibilidades e necessidades de infra nas unidades para viabilização do tempo integral	Ago/25	Ger. Obras
3	Cálculo de impacto financeiro da expansão considerando obras, alimentação e pessoal	Set/25	Gabinete
4	Estruturação do plano de expansão do ensino integral até 2028, ano a ano, considerando necessidades de infra e recursos	Set/25	Gabinete
5	Detalhamento e execução das ações necessárias para viabilizar a expansão planejada para 2026	2º sem 25	Ger. Obras
6	Revisão do plano de expansão para 2027, refinando a necessidade de infraestrutura e impacto financeiro projetado	Ago/26	Gabinete
7	Revisão do plano de expansão para 2028, refinando a necessidade de infraestrutura e impacto financeiro projetado	Ago/27	Gabinete

Recursos¹

- **Orçamento estimado:** R\$ 21,7 M/ano
 - Adicional de pessoal: R\$ 18,8 M/ano
 - Adicional alimentação: R\$ 2,9 M/ano
- **Equipes envolvidas:** DEF, DGPE e DIPED

Riscos e Oportunidades

- ? Resistência das famílias ao modelo
- ? Atraso na execução de adequações e/ou obras necessárias para expansão
- ✓ Municipalização dos Anos Iniciais e estadualização dos Anos Finais pode facilitar a expansão

Nota: 1 – Valores estimados não consideram o impacto da municipalização dos Anos Iniciais e estadualização dos Anos Finais

INFRAESTRUTURA

Meta 2028: Unidades Educativas com infraestrutura adequada e suficiente para expansão do ensino integral



Indicadores



% execução das obras previstas para o ano



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Execução da manutenção e plano de obras das unidades educativas a partir de 2025	Gerência de Obras

Indicador	2025	2026	2027	2028
% execução das obras previstas para o ano	80%	80%	80%	80%



Marcos de Entrega



Mapeamento das necessidades de manutenção predial das unidades educativas

Set/25

Ger. Obras



Execução do plano de obras visando expansão do integral em 2026

Dez/25

Ger. Obras



Execução do plano de obras após revisão da necessidade de infraestrutura para expansão do integral em 2027

Dez/26

Ger. Obras



Execução do plano de obras após revisão da necessidade de infraestrutura para expansão do integral em 2028

Dez/27

Ger. Obras

Recursos¹

- **Orçamento estimado:**
 - Adicional obras: 156 salas adicionais
- **Equipes envolvidas:** Gerência de obras e DEF

Riscos e Oportunidades

- ? Atrasos não previstos na contratação e execução das obras
- ? Custo das obras extrapolarem o orçamento disponível
- ✓ Otimização os espaços já existentes, realizando adequações prediais

Nota: 1 – Valores estimados não consideram o impacto da municipalização dos Anos Iniciais e estadualização dos Anos Finais

AMBIENTE ACOLHEDOR E FAMÍLIA PRESENTE

Indicadores

- ➡ N° UEs com Grêmio Estudantil ativo
- ➡ % profissionais por participando de ações formativas do protocolo de Escuta Especializada

Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Expansão do Grêmio Estudantil para 80% das UEs até final de 2028	DEF
Ao menos 10% dos profissionais participando das formações sobre o Protocolo de Escuta Especializada até final de 2028	DEF e DEI

Indicador	2025	2026	2027	2028
% UEs c/ Grêmio Estudantil	60%	70%	75%	80%
% participação nas formações	5%	6%	8%	10%

Meta 2028: Unidades Educativas com implementação de iniciativas que promovam ambiente acolhedor e família presente

Marcos de Entrega

1	Desenho de iniciativas para fortalecer e expandir o Grêmio Estudantil, junto da coordenadora e professores articuladores	Dez/25	DEF
2	Desenho do calendário letivo de 2026 para expandir número de dias de presença das famílias (base para demais anos)	Dez/25	DEF e DEI
3	Implementação de programa de formação continuada sobre o Protocolo “Escuta Especializada” nas UEs	Mar/26	DEF e DEI

Recursos¹

- **Orçamento estimado:** 0,5 M/ano
 - Ajuda de custo – Eventos família: R\$ 0,5 M/ano
- **Equipes envolvidas:** DEF e DEI

Riscos e Oportunidades

- ? Não engajamento das famílias nas atividades previstas
- ? Profissionais não realizarem o protocolo de Escuta Especializada da forma ideal
- ✓ Grêmio Estudantil já é bem difundido e aceito na Rede

Nota: 1 – Valores estimados não consideram o impacto da municipalização dos Anos Iniciais e estadualização dos Anos Finais

APOIO ÀS ESCOLAS

Meta 2028: 100% das Unidades Educativas com acompanhamento realizado por tutores ou assessores pedagógicos



Indicadores



% Unidades Educativas com visitas regulares de tutores ou assessores pedagógicos



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Consolidação da política de assessoramento pedagógico da Ed. Infantil até o final de 2025	DEI
Todas as anos dos Anos Iniciais sendo acompanhadas por tutores pedagógicos até o final de 2027	DEF

Indicador	2025	2026	2027	2028
% UEs visitadas regularmente por tutores/ assessores pedagógicos	100%	100%	100%	100%



Marcos de Entrega

1	Estruturação e implementação da Tutoria Pedagógica com foco no 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental	OK	DEF
2	Implementação da Tutoria Administrativa para apoiar as UEs com assuntos administrativos	Ago/25	Gabinete
3	Consolidação da nova política de Assessoramento Pedagógico para a Educação Infantil	Abr/26	DEI
4	Expansão da Tutoria Pedagógica para 1º e 4º ano do Ensino Fundamental	Abr/26	DEF
5	Expansão da Tutoria Pedagógica para 3º ano do Ensino Fundamental	Abr/27	DEF
6	Revisão e aperfeiçoamento do plano de apoio às Unidades Educativas em 2027	Fev/27	DEF e DEI
7	Revisão e aperfeiçoamento do plano de apoio às Unidades Educativas em 2028	Fev/28	DEF e DEI

Recursos¹

- **Orçamento estimado:** R\$ 0,8 M/ano
 - Gratificação mensal dos tutores e assessores: R\$ 0,8 M/ano (*já citada na diretriz "Gestão Pedagógica"*)
- **Equipes envolvidas:** Gabinete, DEF e DEI

Riscos e Oportunidades

- ? Falta de profissionais aptos para as tutorias
- ✓ Profissionais que já atuam como assessores/tutores podem expandir sua atuação para as demais anos

GOVERNANÇA E IMPLEMENTAÇÃO

Meta 2028: 100% das diretrizes do Floripa Mais Aprendizagem sendo acompanhadas pela Secretaria



Indicadores



% marcos de entregas acompanhados e entregues dentro do prazo estipulado



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Rotinas de governança do Plano implementadas até o final de 2025	Gabinete



Marcos de Entrega

1	Implementação de reuniões de governança dos marcos de entrega e resultados do Floripa Mais Aprendizagem	OK	Gabinete
2	Estruturação de plataforma (a ser definida) acompanhamento marcos de entrega/indicadores do Floripa Mais Aprendizagem	Mai/25	Gabinete
3	Inclusão dos Planos de Ação das Unidades Educativas em plataforma (a ser definida) para acompanhamento dos avanços	Jul/25	DEF
4	Revisão dos marcos de entrega e seus prazos para execução em 2026	Dez/25	Gabinete
5	Revisão dos marcos de entrega e seus prazos para execução em 2027	Dez/26	Gabinete
6	Revisão dos marcos de entrega e seus prazos para execução em 2028	Dez/27	Gabinete

Recursos

- **Orçamento estimado:** R\$ 9 mil/ano
 - Consultoria de Gestão: R\$ 2,1 M/ano
 - Plataforma de gestão de projetos: R\$ 9 mil/ano
- **Equipes envolvidas:** Gabinete e DEF

Riscos e Oportunidades

- ? Despriorização das ações previstas no Plano em detrimento das demandas de curto prazo
- ✓ Rotinas consolidadas de governança do Plano de Curto e Médio Prazo podem facilitar a governança do Floripa Mais Aprendizagem

Indicador	2025	2026	2027	2028
% marcos de entregas acompanhados e entregues	100%	100%	100%	100%

VISÃO DE REDE



Indicadores



% gestores escolares participando dos encontros bimestrais



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Implementação das encontros bimestrais com gestores escolares a partir de 2026	Gabinete

Indicador	2025	2026	2027	2028
% gestores escolares participando dos encontros	-	80%	80%	80%

Meta 2028: Ao menos 80% de participação dos diretores nos encontros bimestrais de trocas de experiência



Marcos de Entrega

1	Definição das diretrizes dos projetos a serem executados pelas Unidades Educativas em 2025	OK	DEF
2	Implementação de agendas bimestrais de encontros entre gestores escolares para trocas de boas práticas	Ago/25	Gabinete
3	Definição das diretrizes dos projetos a serem executados pelas Unidades Educativas em 2026	Jan/26	DEF e DEI
4	Definição das diretrizes dos projetos a serem executados pelas Unidades Educativas em 2027	Jan/27	DEF e DEI
5	Definição das diretrizes dos projetos a serem executados pelas Unidades Educativas em 2028	Jan/28	DEF e DEI

Recursos

- **Orçamento estimado:** Sem custo adicional dado que as agendas entre gestores serão no mesmo dia dos encontros formativos
- **Equipes envolvidas:** Gabinete, DEF e DEI

Riscos e Oportunidades

- ? Resistência dos gestores escolares em implementar os projetos definidos
- ? Baixa adesão dos gestores nas reuniões de troca de experiência
- ✓ Aproveitar agendas dos encontros formativos para viabilizar os diálogos

EQUIPE QUALIFICADA

Meta 2028: Ao menos 90% de frequência nas formações continuadas oferecidas às equipes da Secretaria



Indicadores



% de participação das equipes nas formações



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável			
Mapeamento das habilidades e necessidades formativas das equipes da Secretaria até o final de 2025	Gabinete			
Implementação de calendário de formação continuada para as equipes a partir de 2026	Gabinete			
Indicador	2025	2026	2027	2028
% part. nas formações continuadas	-	90%	90%	90%



Marcos de Entrega

1	Mapeamento das habilidades e necessidades formativas das equipes da Secretaria	Dez/25	Gabinete
2	Definição e implementação do calendário de formação para as equipes da Secretaria em 2026	Abr/26	Gabinete
3	Definição e implementação do calendário de formação para as equipes da Secretaria em 2027	Abr/27	Gabinete
4	Definição e implementação do calendário de formação para as equipes da Secretaria em 2028	Abr/28	Gabinete

Recursos

- **Orçamento estimado:**
 - Consultoria de Gestão: R\$ 2,1 M/ano (já citada na diretriz "Governança e Implementação")
 - Especialistas: R\$ 112 mil/ano
- **Equipes envolvidas:** Gabinete e todas as diretorias e gerencias da Secretaria

Riscos e Oportunidades

- ? Não participação dos profissionais nas ações formativas
- ✓ Utilização dos profissionais com mais habilidade para fazer as formações das equipes
- ✓ Disponibilidade de cursos online de alta qualidade podem ser utilizados

EFICIÊNCIA DE GESTÃO

Meta 2028: 100% das Diretorias da Secretaria com processos bem definidos e utilizando ferramentas que otimizem o trabalho



Indicadores



% diretorias com mapeamento de processos realizados e implementados



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Desenho dos mapeamento dos processos otimizados para as equipes até o final de 2025	Gabinete

Indicador	2025	2026	2027	2028
% diretorias c/ mapeamento de processos	100%	100%	100%	100%



Marcos de Entrega

1

Aprofundamento do diagnóstico dos processos e ferramentas utilizadas pelas equipes da Secretaria

Set/25

Gabinete

2

Desenho e implementação de processos otimizados do trabalho das equipes da Secretaria

Dez/25

Gabinete

3

Desenvolvimento e implementação de ferramentas adicionais para ganho de eficiência das equipes

Jun/26

Gabinete

Recursos

- **Orçamento estimado:**
 - Consultoria de Gestão: R\$ 2,1 M/ano (já citada na diretriz "Governança e Implementação")
- **Equipes envolvidas:** Gabinete e todas as diretorias e gerências da Secretaria

Riscos e Oportunidades

- ? Resistência das equipes da Secretaria em compartilhar o fluxo de trabalho
- ? Dificuldade das equipes em assimilar os novos processos
- ✓ Uso dos sistemas já utilizados pelas equipes, com algumas adequações (que parecem não necessitar de orçamento adicional)

COLABORAÇÃO ENTRE ENTES FEDERADOS

Meta 2028: Municipalização completa dos Anos Iniciais e Estadualização completa dos Anos Finais (a depender de diálogo com Estado)



Indicadores

- ➡ % de turmas de Anos Iniciais da Rede estadual incorporadas
- ➡ % de turmas de Anos Finais cedidas para Rede estadual



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável
Absorção de 100% das turmas de 1º, 2º e 3º ano da Rede estadual até o final de 2028	DEF
Encerramento da oferta de 100% das turmas de 6º, 7º e 8º ano da Rede estadual até o final de 2028	DEF

Indicador	2025	2026	2027	2028
% turmas AI municipalizadas	-	20%	40%	60%
% turmas AF estadualizadas	-	25%	50%	75%



Marcos de Entrega

1	Estudo de cenários para realizar os movimentos de municipalização do AI e estadualização do AF	Ago/25	Gabinete
2	Alinhamento com SED-SC, MPSC e TCE-SC para viabilização da colaboração a partir de 2026	Set/25	Gabinete
3	Estadualização do 6º ano na Rede Municipal e municipalização dos estudantes de 1º ano da Rede Estadual em 2026	Out/25	DEF
4	Estadualização do 7º ano na Rede Municipal e municipalização dos estudantes de 2º ano da Rede Estadual em 2027	Out/26	DEF
5	Estadualização do 8º ano na Rede Municipal e municipalização dos estudantes de 3º ano da Rede Estadual em 2028	Out/27	DEF
6	Estadualização completa dos Anos Finais e municipalização dos estudantes de 4º ano da Rede Estadual em 2029	Out/28	DEF
7	Municipalização completa dos Anos Iniciais da Rede Estadual em 2030	Out/29	DEF

Recursos¹

- **Orçamento estimado:** R\$ 7,8 M/ano
 - Custo adicional de folha (estimativa de aumento de nº de turmas AI na Rede): R\$ 7,8 M/ano
- **Equipes envolvidas:** Gabinete, DEF e DIPED

Riscos e Oportunidades

- ? Resistência das famílias e estudantes ao movimento
- ? Dificuldade com a infraestrutura das unidades recebidas da SEDUC-SC
- ✓ Apoio de órgãos de controle (MPSC e TCE-SP) e vontade da SME e SED-SC de realizar os movimentos

TECNOLOGIA

Meta 2028: 100% das Unidades Educativas com recursos digitais aplicados em praticas pedagógicas



Indicadores

- ➡ % unidades educativas com infraestrutura tecnológica adequada
- ➡ % unidades educativas com recursos digitais aplicados em praticas pedagógicas



Metas e Responsáveis

Meta	Responsável			
100% das UEs com infraestrutura tecnologia adequada até o final de 2027	DIAOP, DEI e DEF			
100% das UEs com recursos digitais aplicados em praticas pedagógicas até o final de 2028	DIAOP, DEI e DEF			
Indicador	2025	2026	2027	2028
% UEs com infra tecnológica	-	70%	100%	100%
% UEs com recursos digitais em praticas pedagógicas	-	40%	80%	100%



Marcos de Entrega

1	Diagnóstico do uso de tecnologia educacional na Rede e dos sistemas de gestão pelas equipes da Secretaria	Ago/25	Gabinete
2	Desenvolvimento de painel de gestão escolar para as unidades educativas	Out/25	DIPED
3	Plano de adequação da infraestrutura tecnológica nas unidades educativas	Dez/25	Gabinete
4	Desenvolvimento de currículo pensado para uso de recursos digitais em praticas pedagógicas	Mar/26	DEF e DEI
5	Plano de formação para os professores implementarem a BNCC Computação	Mar/26	DEF e DEI

Recursos¹


- **Orçamento estimado:**
 - Custo notebooks UEs de EF: R\$ 4,5 M
 - Empresa de manutenção da infra tecnológica: R\$ 3,9 M/ano
 - Internet 5G 400GB: 0,6 M/ano
 - Repetidores de sinal: R\$
- **Equipes envolvidas:** DIAOP, DEF e DEI

Riscos e Oportunidades

- ? Falta de profissionais capacitados em temas ligados à tecnologia
- ✓ Vocação do município para uso de tecnologia pode gerar diversas parcerias para apoiar o tema
- ✓ Parceria com OSCs dedicadas ao tema – Fundação Telefônica Vivo e CIEB

O Floripa Mais Aprendizagem necessitará de investimento adicional de R\$ 39 M/ano, equivalente a 4% do Orçamento da Secretaria para 2025

Estimativa de receitas e despesas¹ para custeio do Floripa Mais Aprendizagem (em R\$ M/ano)




Parcela de despesas de custeio do Plano podem ser absorvidas por estratégias de otimização de recursos já existentes

Nota: 1 – Não considera o impacto da municipalização do AI e estadualização do AF; 2 – Aumento de R\$ 13,5 M/ano de FUNDEB e aumento de R\$ 0,7 M/ano de PNAE; 3 – Redução de R\$ 1,9 M/ano de FUNDEB e aumento de R\$ 0,05 M/ano de PNAE – Cálculo considera dados do Censo Escolar 2024; 4 – Relativos a Evento de Letramento Racial, Licenças Vitalícias e impressão do currículo revisado

Maior eficiência na gestão de trabalho docente e Parcerias com a Sociedade Civil podem reduzir custeio do Floripa Mais Aprendizagem

Estimativa de custeio para implementação do Plano



Custeio anual de R\$ 38,9 M



Ganho de eficiência na gestão do trabalho docente: Como ~75% do custeio anual é relativo à Folha, ações voltadas ao aumento de eficiência da alocação docente – como incentivo à assiduidade dos professores e revisão das normativas de composição do quadro docente e gestor – podem qualificar as despesas já existentes sem gerar aumentos



Parcerias com Sociedade Civil: Organizações da Sociedade Civil podem apoiar a Secretaria com investimentos para reduzir o custeio necessário (ex: *contração pontual de consultorias especializadas, para temáticas específicas*)

O custo de capital, relativos à expansão das Unidades Educativas para Ensino Integral, pode ser reduzido com estudos previstos para 2025

Estimativa de custo de capital para expansão do integral



156 salas adicionais necessárias



Equivalente a 16 novas escolas, com custo estimado de R\$ 109 milhões¹
(36 M/ano, a partir de 2026)

Possibilidades para reduzir o custo de capital



Levantamento de espaços subutilizados: Visita às Unidades Educativas para mapear ambientes não utilizados e que poderiam se tornar salas de aulas para expansão do ensino integral



Adequações prediais: Mapeamento de obras menores que poderiam ser feitas para ampliar o nº de salas de aula sem a necessidade de construir novas salas
(Ex: Uso de drywall para transformar ambientes pedagógicos de grande porte em 2 salas de aula)



Espaços disponíveis após a municipalização do AI: A SME pode otimizar a enturmação do AI nas UEs e/ou receber Unidades Educativas da SED-SC com infraestrutura disponível para a expansão do ensino integral sem obras adicionais, dado possível movimento de municipalização do AI e estadualização do AF

Nota: 1 – Custo médio de R\$ 7 M para construção de escola com 10 salas de aula

OBRIGADO!